

: Gemeinde Vichten Stand: Januar 2019

N°	Massnahme	Aktivität	Anfang	Deadline	Verantwortlicher	Budget 2016	Status	Priorität
1	1.1.1.	Monitoring der Leitbild-Ziele 2018		01.03.2019	Alle	0 €	geplant	
	1.1.1.	Monitoring der Leitbild-Ziele 2017 & Kommunikation		01.03.2018	Alle	1.000 €	abgeschlossen	
2	1.1.2.	Quantifizierte Zielsetzungen mit Massnahmen und messbaren Wirkungen		März 2018	Klimateam	0 €	abgeschlossen	
3	1.1.2.	Umsetzungsplan mit Indikatoren, Terminen, Ressourcen,...		März 2018	Alle	0 €	abgeschlossen	
4	1.1.3.	2. Energie Umfrage bei Haushalten		Sep.2018	Caroline Schmit	0 €	storniert	
5	1.1.3.	EcoRegion ausfüllen & regelmässig aktualisieren			Caroline Schmit	0 €	laufend	2
6	1.1.4.	Studie für Renaturierung u. Hochwasserschutz		2018	Patrick Jaeger	42.939 €	abgeschlossen	
7	1.1.4.	Umsetzung punktueller Hochwasserschutz-Massnahmen		2018	Patrick Jaeger	10.000 €	abgeschlossen	
8	1.1.4.	Umsetzung der Hochwasserschutz-Massnahmen (Renaturierung,...)		2019	Patrick Jaeger		geplant	2
9	1.1.5.	Einführung einer Biotonne		2021	SIDEC		geplant	3
10	1.2.1.	Bau der kantonalen Windkraft-Anlagen		2019/2020	Caroline Schmit	SOLER	geplant	3
11	1.2.2.	Kommunales Verkehrskonzept / Reglement	Okt. 2014	Dez. 2017	Patrick Jaeger	26.250 €	abgeschlossen	
12	1.2.2.	Kantonales Mobilitätskonzept		Okt. 2017	Caroline Schmit	SIRK	abgeschlossen	
13	2.1.2.	Enercoach mit Verbrauchswerten von 2017 speisen		Feb.18	Patrick Jaeger	0 €	abgeschlossen	
14	2.1.2.	Enercoach mit Verbrauchswerten von 2018 speisen		Feb.18	Patrick Jaeger	0 €	abgeschlossen	
15	2.1.3.	Betriebsoptimierung: Ersetzen von Heizungspumpen im Atelier/Sporthalle , Mischhaus		2017	Patrick Jaeger	1.000 €	abgeschlossen	
16	2.1.3.	Intelligente Stromzähler im Schulkomplex installieren		2018	Patrick Jaeger	3.000 €	geplant	1
17	2.1.4.	Sanierungskonzept erstellen		Juni 2016	Alle	0 €	abgeschlossen	
18	2.2.3.	Durchlauferhitzer in der Gemeinde & Isolation der Heizungsrohre		2017	Patrick Jaeger	2.000 €	abgeschlossen	
19	2.3.1.	Bestandsaufnahme & Aktualisierung der Beleuchtungstabelle		2019	Patrick Jaeger	0 €	geplant	1
20	2.3.1.	Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED (Rue de la Chapelle)		2018	Patrick Jaeger	25.000 €	abgeschlossen	
21	2.3.1.	Umrüstung der Fusswegbeleuchtung auf LED (hinter der Sporthalle)		2018	Patrick Jaeger	2.200 €	abgeschlossen	
22	2.3.1.	Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED		2018	Patrick Jaeger	4.000 €	abgeschlossen	
23	2.3.1.	Umrüstung der Innenbeleuchtung Mischhaus (1. Stock), Gemeindehaus, Atelier, Friedhof-Toilette auf LED		2018	Patrick Jaeger	15.000 €	abgeschlossen	
24	2.3.2.	Nutzung einer alten Quellen für Bewässerungs- & Löschzwecke (beim Brunnen)		2018	Patrick Jaeger	25.700 €	abgeschlossen	
25	2.3.2.	Regenwassernutzung in der neuen Lagerhalle neben alter Kläranlage		2018	Patrick Jaeger	400 €	geplant	2
26	3.4.1.	Neue Hydrophor Anlage mit elektronisch geregelten Pumpen (funkt. nur bei Bedarf)	Jan. 2017	Feb. 2017	Patrick Jaeger	3.200 €	abgeschlossen	
27	3.4.1.	Installation eines Zählers im Wasserturm Michelbouch		2018	Patrick Jaeger	4.000 €	geplant	2
28	3.5.1.	Anschluss Abwasserkanal Michelbouch an Vichten / Aktivierung des Trennsystems	Juli 2016	Mai 2018	SIDERO Gemeinde	800.000 €	laufend	1
29	3.5.1.	Neuer Abwasserkollektor in Vichten		April 2017	SIDERO	4.000.000 €	abgeschlossen	1
30	3.5.1.	Dezentrale Kläranlage für 3 Häuser ausserorts		2018	Patrick Jaeger	30.000 €	geplant	2
31	3.5.1.	Trennsystem in der Rue de la Chapelle: Phase 1		Dez. 2017	Patrick Jaeger	600.000 €	abgeschlossen	
32	3.5.1.	Trennsystem in der Rue de la Chapelle: Phase 2		2019	Patrick Jaeger	900.000 €	geplant	1
33	3.5.4.	Regenwasserentwässerung des Schulgebäudes über PAP Viichtbaach		2018	Patrick Jaeger	133.450 €	laufend	2
34	4.1.1.	Pedelec für technischen Dienst		2018	Patrick Jaeger	3.000 €	abgeschlossen	3
35	4.1.2.	Erfassen der Verbräuche der kommunalen Fahrzeuge		2020	Atelier	250 €	laufend	2

36	4.1.2.	Neues Elektro-Auto für den technischen Dienst		2018	Patrick Jaeger	23.000 €	geplant	3
37	4.1.2.	Ersetzen der 2 alten Traktors mit neuen Traktors (EN 6)		2018	Patrick Jaeger	150.000 €	abgeschlossen	3
38	4.1.2.	Neues Feuerwehr-Löschfahrzeug		2018	Patrick Jaeger	350.000 €	bestellt	3
39	4.2.2.	Einführung einer verkehrsberuhigten Zone vor der Schule mit baulichen Massnahmen zur Verbesserung d		2020	Patrick Jaeger		geplant	2
40	4.2.3.	Einführung von 20&30er Zonen auf kommunalen Strassen		2019	Patrick Jaeger	80.000 €	abgeschlossen	2
41	4.3.1.	Fussgänger-Verbindung durch PAP Viichtbaach von Rue Lavoisier bis Rue Principale		2018	Patrick Jaeger	Promoteur	geplant	3
42	4.3.1.	Neuer Bürgersteig in der Rue de la Chapelle		2018	Patrick Jaeger	100.000 €	abgeschlossen	2
43	4.3.1.	Neue Wegführung des Autopédestre mit erhöhter Sicherheit		2017	Patrick Jaeger	500 €	abgeschlossen	
44	4.3.2.	Ausbau & Beschilderung des Radweges zwischen Vichten und Boevange		2019	Patrick Jaeger	200.000 €	laufend	1
45	4.3.2.	Projekt Mam Velo durch den Westen - Beschilderung Phase 2		Sep.2016	Caroline Schmit	SIRK	abgeschlossen	
46	4.3.2.	Projekt Mam Velo durch den Westen - Markierung		2018	Caroline Schmit	SIRK	abgeschlossen	
47	4.3.3.	Neue Rad-Abstellanlage beim Parking		2017	Patrick Jaeger	500 €	abgeschlossen	
48	4.4.1.	2 neue Bushäuschen (Viichtbaach, Hauptstrasse)		2018	Patrick Jaeger	12.000 €	laufend	2
49	4.4.3.	öko P&R bei der Bushaltestelle im Ortskern		2017	Patrick Jaeger	10.000 €	abgeschlossen	
50	4.5.1.	Kantonale Mobilitätszentrale		2018	Caroline Schmit	Leader	laufend	3
51	4.5.1.	Neue Komm Fuer Mat Broschüre		April 2016	SIRK	SIRK	storniert	3
52	6.1.2.	Klimateam-Gemeindezeitung		März 2017	Caroline Schmit	1.000 €	abgeschlossen	
53	6.4.2.	Energie-Projekt mit Schule	41791	jährlich	EnergieAtelier	0 €	laufend	2
54	6.4.3.	Aktionen während der Europäischen Mobilitätswoche		Sept.	Caroline Schmit	SIRK	laufend	2
55	6.4.3.	Energie-Projekt mit Schule	2015	2020	EnergieAtelier	0 €	laufend	2
56	6.5.3.	Beihilfen für Regenwasseranlagen		2019	Patrick Jaeger	15.000 €	geplant	2